

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				6,445,515.00	6,445,515.00	4,009,871.78	2,435,643.22	62.21	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)				2,052,050.00	2,052,050.00	1,467,960.28	584,089.72	71.54	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบรายจ่ายอื่น)				3,090,425.00	3,090,425.00	1,789,121.40	1,301,303.60	57.89	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (งบรายจ่ายอื่น)				160,000.00	160,000.00	94,175.50	65,824.50	58.86	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				1,143,040.00	1,143,040.00	658,614.60	484,425.40	57.62	
ส่วนวิจัยและประเมินผล									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				40,000.00	40,000.00	9,920.00	30,080.00	24.80	
1.1) งานวิจัยระดับพื้นที่ เรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก กรณีศึกษาอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี”	เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 ตค 66 (10%) นำเสนอเค้าโครงวิจัย (พย-ธค 66) (15%) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - เม.ย 67) (25%) ประมวลและวิเคราะห์ (เม.ย - พ.ค 67) (20%) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (มีย-กค 67) (20%) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) (10%)	อยู่ระหว่างประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล	60	40,000.00	40,000.00	9,920.00	30,080.00	24.80	ส่วนวิจัยฯ
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่				50,000.00	50,000.00	39,200.00	10,800.00	78.40	
2.1 ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	การติดตามประเมินผลฯ 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู 11 แปลง 55 ราย และจังหวัดสกลนคร 11 แปลง 55 ราย กิจกรรมดังนี้ 1) เตรียมเอกสารวิชาการ 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - มีค 67) 3) บันทึกและประมวลผล (มี.ค 67) 4) สรุปรูปเล่ม 31 มีค 67	- สรุปรูปเล่มส่ง สปผ เรียบร้อยแล้ว	95	50,000.00	50,000.00	39,200.00	10,800.00	78.40	ส่วนวิจัยฯ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน				34,000.00	34,000.00	23,000.00	11,000.00	67.65	
3.1 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน	กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ 1)เตรียมงานวิชาการ /ประชุมชี้แจง 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดสกลนคร (ก.พ- มี.ค)/หนองบัวลำภู เลย มีย 67 ส่งตาราง tab ให้ สปผ 15 กค 67 3) วิเคราะห์ประมวลผลสกลนคร (ก.พ - มี.ค 67) หนองบัวลำภู เลย กค 67 4) สรุปรูปเล่ม และรายงานผลติดตามประเมินฯ ส่ง สปผ./จังหวัด (5 เมย 67) 5) นำเสนอผลการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด	อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินผลฯ จ.หนองบัวลำภูและ จ.เลย ในเดือน มีย 67 / สรุปรูปเล่มส่ง สปผ และจังหวัดเรียบร้อยแล้ว	95	34,000.00	34,000.00	23,000.00	11,000.00	67.65	ส่วนวิจัยฯ
4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				288,700.00	288,700.00	230,359.00	58,341.00	79.79	
4.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : งานวิจัยบูรณาการเรื่องการศึกษาศักยภาพของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม	กิจกรรม การศึกษาข้อมูลของงานจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกิจกรรมดังนี้ 1) เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน ตค 66 5% 2) นำเสนอเค้าโครงวิจัย พย-ธค 66 (5%) 3) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค- มีค 67) 20% 4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (เมย-พค) 20% 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ (มีย 67) 20% 6)รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (กค67) 20% 6) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 66) 10%	จัดทำสัมมนา Lab in the field เรียบร้อยแล้ว/ อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล / มีแผนประชุมการจัดทำผลการศึกษาเบื้องต้น วันที่ 24-25 มีย 67 ณ สกค.	55	288,700.00	288,700.00	230,359.00	58,341.00	79.79	ส่วนวิจัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ	
5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ										
5.1 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -ดำเนินการติดตาม Follow up (ธ.ค 66-มค67) -วิเคราะห์ประมวลผล (กพ 67) -ส่งตาราง tap ให้ส่วนกลาง(5 เมย 67) -จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรกิจการเกษตร 1 ครั้ง เดือน ก.ค 67	สรุปรายงานจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว ส่วนจังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างแก้ไขการเขียนรายงาน	80	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00	ส่วนวิจัยฯ	
5.2 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน template ส่ง ศพป -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น VTR Poster Powerpoint (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างตรวจสอบสรุปรายงานและจัดทำ poster VTR Powerpoint ผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ / มีแผนจัดสัมมนาโครงการพระราชดำริ 8-9 สิงหาคม 2567	80	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	100.00		
5.3 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มิย 67 -ประมวลผล วิเคราะห์ มิย 67 -สรุปรายงาน template infographic ส่ง ศพป 15 กค 67 จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งสรุปรายงานสมบูรณ์ (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างสำรวจ/ติดตามประเมินผล	40	45,000.00	45,000.00	3,120.00	41,880.00	6.93		
5.4 โครงการศูนย์พัฒนาปลุ่สัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มิย 67 -ประมวลผล วิเคราะห์ มิย 67 -สรุปรายงาน template infographic ส่ง ศพป 15 กค 67 จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งสรุปรายงานสมบูรณ์ (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามและตาราง tab/ มีแผนออกสำรวจ 18 มิย-4กค 67	20	45,000.00	45,000.00	21,055.50	23,944.50	46.79		
ส่วนสารสนเทศการเกษตร										
1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					303,640.00	303,640.00	244,460.00	59,180.00	80.51	
1.1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1)จ้างเหมาบริการ 8 เดือน 2)อบรม ศกอ. เดือน ก.พ.67 (Zoom)	จัดอบรม ศกอ.วันที่ 9 ก.พ.67 / จ้างเหมาบริการ 10 เดือน	50	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	100.00	สารสนเทศ	
1.2) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร	สำรวจ SOCIO จำนวน 308 ครัวเรือน	สำรวจภาวะ Socio เดือน ก.พ.-พ.ค.67	80	178,640.00	178,640.00	119,460.00	59,180.00	66.87	สารสนเทศ	
2.จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต/ต้นทุนโคนม/สถาบันโคนม แพลและตรวจสอบข้อมูล GIS ช้างนาปี ช้างนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวม 120 ตัวอย่าง	กำลังดำเนินการแปลภาพถ่ายดาวเทียม มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลงตรวจสอบพื้นที่ เดือน ก.ค-ส.ค 67	20	74,730.00	74,730.00	740.00	73,990.00	0.99	สารสนเทศ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)									
3.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	จัดทำพยานันท์ ปฏิทินผลผลิต 7 จังหวัด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน) ต้นทุน 2 จังหวัด (ทุเรียน ลำไย กระท้อน มันฝรั่ง) และ Gis 2 จังหวัด (ทุเรียน)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการพยานันท์และจัดทำร้อยละผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ปาล์ม น้ำมัน ประมวลผลต้นทุนทุเรียน เงาะ และรายงานผล GIS ทุเรียน เดือน เม.ย- ส.ค 67	50	152,350.00	152,350.00	80,730.00	71,620.00	52.99	สารสนเทศ
4. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร									
4.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน(ศทช. และ สศท.1-12)	จัดนิทรรศการ 7 มีค 67 อ.บ้านแพวง จ.นครพนม / 12 มีค 67 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	100	30,000.00	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	ส่วนสารสนเทศ
5. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร									
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	สำรวจต้นทุนโคเนื้อ ลำไย มันฝรั่ง ยางพารา รวม 435 ตัวอย่าง รายงานราคาปุ๋ย รายงานอัตราจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 58 ตัวอย่าง	รายงานอัตราจ้างพืชและราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ ประมง ราคาปุ๋ย ราคาปัจจัย วิเคราะห์เบ็ดเสร็จ กระท้อน มันฝรั่ง กำลังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนยางพารา	50	394,840.00	394,840.00	148,151.00	246,689.00	37.52	สารสนเทศ
5.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	สำรวจ Cutting ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง -สับปรดโรงงาน รวม 62 หมู่	จัดเก็บ Cutting ถั่วเหลือง รุ่น 1 จำนวน 6 หมู่ จัดเก็บ Cutting มันสำปะหลัง จำนวน 16 หมู่ Cutting สับปรด จำนวน 26 หมู่	80	93,820.00	93,820.00	93,820.00	-	100.00	สารสนเทศ
5.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย	สำรวจ list frame ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1,2 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ลำไย รวม 545 หมู่ และจัดทำข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัดและระดับภาค	สำรวจข้าวนาปี พ.ย 66-ธ.ค 66 จำนวน 135 หมู่ สำรวจยางพารา ปาล์มน้ำมัน สำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 สำรวจมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวนาปรัง	50	404,800.00	404,800.00	330,151.40	74,648.60	81.56	สารสนเทศ
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต ถั่วเหลืองรุ่น 1,2 สับปรดโรงงาน ลินจี กากแผลสำรวจ 72 หมู่ เบ็ดเสร็จกระท้อน มันฝรั่ง 19 หมู่ และสำรวจ RRA 58 หมู่ รวม 149 หมู่	การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือน พ.ค 67 12 สินค้า	40	164,580.00	164,580.00	72,300.00	92,280.00	43.93	สารสนเทศ
5.5 ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ	รายงานราคารายสัปดาห์และภาวะการผลิตรายเดือน 12 เดือน	ศกอ รายงานราคาและภาวะฯ เดือน ต.ค 66- พ.ค 67 เรียบร้อยแล้ว	70	712,200.00	712,200.00	505,800.00	206,400.00	71.02	สารสนเทศ
5.6 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	ข้าวนาปี ทุเรียน ไข่เนื้อ	เข้าร่วมอบรม 16-17 พ.ค 67 อบรมแบบให้เจ้าหน้าที่สำรวจ	15	307,185.00	307,185.00	-	307,185.00	0.00	สารสนเทศ
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	
1.1 กิจกรรมลดบทบาทเรียน "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว" และ ประสานงานด้านนโยบายและแผนระดับพื้นที่	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 25) 2) สำรวจข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (มี.ค.66 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (มี.ค.-เม.ย.67 ร้อยละ 20) 5) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ค..67 ร้อยละ 15)	จัดทำร่างรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ ของผอ.สศท.3	95.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	ส่วนแผนฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (งบรายจ่ายอื่น)									
2.1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 10) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว 5 จังหวัด กำลังทำบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน บทที่ 4 มีแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จังหวัดหนองบัวลำภู และเลย ในวันที่ 21 มิ.ย.-13 ก.ค. 67 ได้ดำเนินการ จัดประชุม Focus group ครั้งที่ 1 ที่ จังหวัดอุดรธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และกำลังเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุม Focus group ครั้งที่ 2-6 ที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม ในช่วงเดือน 19-20 มิถุนายน 2567 และจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย ในช่วงวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2567	60.00	839,400.00	839,400.00	414,154.60	425,245.40	49.34	ส่วนแผนฯ
3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)									
3.1 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว ร้อยละ 70 กำลังลงพื้นที่เพิ่มเติม 8-27 มิ.ย.67 และเขียนร่างรายงานบทที่ 3 ข้อมูลทั่วไป	65.00	158,300.00	158,300.00	100,720.00	57,580.00	63.63	ส่วนแผนฯ
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน									
4.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570	มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> รวบรวมประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด จัดทำรายงานส่ง ศปผ. และกษผ. 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (10 เม.ย.66) และ รอบ 12 เดือน (10 ต.ค.66) และ 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> เป้าหมาย 1 สินค้า กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล (ธ.ค.-66) 2.2)กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ม.ค.-เม.ย.67) 2.3)กิจกรรมประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร (เม.ย.-พ.ค.67) 2.4)กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67) 2.5)กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (รายสินค้า) (มิ.ย.-ก.ค.-67) 2.6)กิจกรรมประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม กำหนดส่งงาน(ส.ค.-67) และ 2.1)กิจกรรมจัดทำเอกสารสมบูรณ์ นำเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานอื่น กำหนดส่งงาน ก.ย.-67	1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> กำลังเตรียมจัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัดรอบ 12 เดือน 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน บทที่ 1-4 และเตรียมจัดประชุม Focus group	65.00	152,600.00	152,600.00	80,050.00	72,550.00	52.46	ส่วนแผนฯ

