

## รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				6,425,515.00	6,425,515.00	4,416,112.80	2,009,402.20	68.73	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)				2,032,050.00	2,032,050.00	1,508,828.80	523,221.20	74.25	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบรายจ่ายอื่น)				3,090,425.00	3,090,425.00	1,946,811.40	1,143,613.60	62.99	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (งบรายจ่ายอื่น)				160,000.00	160,000.00	108,858.00	51,142.00	68.04	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				1,143,040.00	1,143,040.00	851,614.60	291,425.40	74.50	
ส่วนวิจัยและประเมินผล									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				20,000.00	20,000.00	9,920.00	10,080.00	49.60	
1.1) งานวิจัยระดับพื้นที่ เรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก กรณีศึกษาอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี”	เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 ต.ค 66 (10%) นำเสนอเค้าโครงวิจัย (พย-ธค 66) (15%) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - เม.ย 67) (25%) ประมวลและวิเคราะห์ (เม.ย - พ.ค 67) (20%) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (มีย-กค 67) (20%) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) (10%)	ส่ง Pre report และ powerpoint ให้ คกก. เรียบร้อยแล้ว	74	20,000.00	20,000.00	9,920.00	10,080.00	49.60	ส่วนวิจัยฯ
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่				50,000.00	50,000.00	39,200.00	10,800.00	78.40	
2.1 ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	การติดตามประเมินผลฯ 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู 11 แปลง 55 ราย และจังหวัดสกลนคร 11 แปลง 55 ราย กิจกรรมดังนี้ 1) เตรียมเอกสารวิชาการ 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - มี.ค 67) 3) บันทึกและประมวลผล (มี.ค 67) 4) สรุปข้อค้นพบ 31 มี.ค 67	- สรุปข้อค้นพบส่ง สปผ เรียบร้อยแล้ว	95	50,000.00	50,000.00	39,200.00	10,800.00	78.40	ส่วนวิจัยฯ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน				34,000.00	34,000.00	30,740.00	3,260.00	90.41	
3.1 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน	กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ 1)เตรียมงานวิชาการ /ประชุมชี้แจง 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดสกลนคร (ก.พ- มี.ค)/ หนองบัวลำภู เม.ย 67 ส่งตาราง tab ให้ สปผ 15 กค 67 3) วิเคราะห์ประมวลผลสกลนคร (ก.พ - มี.ค 67) หนองบัวลำภู เม.ย 67 4) สรุปข้อค้นพบ และรายงานผลติดตามประเมินฯ ส่ง สปผ./จังหวัด ( 5 เม.ย 67) 5) นำเสนอผลการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด	อยู่ระหว่าง edit แบบติดตามประเมินผลฯ จ. หนองบัวลำภูและ จ.เลย ในเดือน มีย 67 / สรุปข้อค้นพบ จ.สกลนคร ส่ง สปผ และจังหวัดเรียบร้อยแล้ว	95	34,000.00	34,000.00	30,740.00	3,260.00	90.41	ส่วนวิจัยฯ
4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				288,700.00	288,700.00	239,199.00	49,501.00	82.85	
4.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : งานวิจัยบูรณาการเรื่องการศึกษาศักยภาพของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม	กิจกรรม การศึกษาข้อมูลของงานจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกิจกรรมดังนี้ 1) เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน ตค 66 5% 2) นำเสนอเค้าโครงวิจัย พย-ธค 66 (5%) 3) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ( ม.ค- มี.ค 67) 20% 4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (เม.ย-พค) 20% 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ ( มี.ย 67) 20% 6)รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (กค67) 20% 6) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 66) 10%	อยู่ระหว่างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ pre report	60	288,700.00	288,700.00	239,199.00	49,501.00	82.85	ส่วนวิจัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ	
<b>5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ</b>										
5.1 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย	<b>กิจกรรม การติดตามประเมินผล</b> -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -ดำเนินการติดตาม Follow up (ธ.ค 66-มค67) -วิเคราะห์ประมวลผล (กพ 67) -ส่งตาราง tap ให้ส่วนกลาง(5 เมย 67) -จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรกิจการเกษตร 1 ครั้ง เดือน ก.ค 67	สรุปรายงานจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว ส่วนจังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างแก้ไขการเขียนรายงาน	80	30,000.00	30,000.00	27,784.00	2,216.00	92.61	ส่วนวิจัยฯ	
5.2 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	<b>กิจกรรม การติดตามประเมินผล</b> -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน template ส่ง ศพป -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น VTR Poster Powerpoint (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างเขียนสรุปรายงานและจัดทำ poster VTR Powerpoint ผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ / มีแผนจัดสัมมนาโครงการพระราชดำริ 8-9 สิงหาคม 2567	90	40,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	75.00		
5.3 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	<b>กิจกรรม การติดตามประเมินผล</b> -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มิย 67 -ประมวลผล วิเคราะห์ มิย 67 -สรุปรายงาน template infographic ส่ง ศพป 15 กค 67 จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งสรุปรายงานสมบูรณ์ (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อเขียนสรุปรายงานและจัดทำ poster ผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ / มีแผนจัดสัมมนาโครงการพระราชดำริ 8-9 สิงหาคม 2567	70	45,000.00	45,000.00	31,500.00	13,500.00	70.00		
5.4 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย	<b>กิจกรรม การติดตามประเมินผล</b> -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มิย 67 -ประมวลผล วิเคราะห์ มิย 67 -สรุปรายงาน template infographic ส่ง ศพป 15 กค 67 จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งสรุปรายงานสมบูรณ์ (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อเขียนสรุปรายงานและจัดทำ poster ผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ / มีแผนจัดสัมมนาโครงการพระราชดำริ 8-9 สิงหาคม 2567	60	45,000.00	45,000.00	19,574.00	25,426.00	43.50		
<b>ส่วนสารสนเทศการเกษตร</b>										
<b>1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>					303,640.00	303,640.00	271,540.00	32,100.00	89.43	
1.1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1)จ้างเหมาบริการ 8 เดือน 2)อบรม ศกอ. เดือน ก.พ.67 (Zoom)	จัดอบรม ศกอ.วันที่ 9 ก.พ.67 / จ้างเหมาบริการ 10 เดือน	50	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	100.00	สารสนเทศ	
1.2) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร	สำรวจ SOCIO จำนวน 308 ครัวเรือน	สำรวจภาวะ Socio เดือน ก.พ.-มิ.ย.67 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล	80	178,640.00	178,640.00	146,540.00	32,100.00	82.03	สารสนเทศ	
2.จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต/ต้นทุนโคนม/สถาบันโคนม แพลและตรวจสอบข้อมูล GIS ช้างนาปี ช้างนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวม 120 ตัวอย่าง	กำลังดำเนินการแปลภาพถ่ายดาวเทียม มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลงตรวจสอบพื้นที่ เดือน ก.ค-ส.ค 67	20	74,730.00	74,730.00	740.00	73,990.00	0.99	สารสนเทศ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
<b>3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>									
3.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	จัดทำพยานณ์ ปฏิทินผลผลิต 7 จังหวัด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน) ต้นทุน 2 จังหวัด (ทุเรียน ลำไย ทุเรียน มังคุด) และ Gis 2 จังหวัด (ทุเรียน)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการพยานณ์และจัดทำร้อยละผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ปาล์ม น้ำมัน ประมวลผลต้นทุนทุเรียน เงาะ และรายงานผล GIS ทุเรียน เดือน เม.ย- ส.ค 67	50	152,350.00	152,350.00	80,730.00	71,620.00	52.99	สารสนเทศ
<b>4. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร</b>									
4.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน(ศกช. และ สศท.1-12)	จัดนิทรรศการ 7 มีค 67 อ.บ้านแพ้ว จ.นครพนม / 12 มีค 67 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	100	30,000.00	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	ส่วนสารสนเทศ
<b>5. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร</b>									
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	สำรวจต้นทุนโคเนื้อ ลำไย มันฝรั่ง ยางพารา รวม 435 ตัวอย่าง รายงานราคาปุ๋ย รายงานอัตราจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 58 ตัวอย่าง	รายงานอัตราจ้างพืชและราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ ประมง ราคาปุ๋ย ราคาปัจจัย วิเคราะห์เบ็ดเสร็จ ทุเรียน มันฝรั่ง กำลังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนยางพารา	50	394,840.00	394,840.00	205,171.00	189,669.00	51.96	สารสนเทศ
5.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	สำรวจ Cutting ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง -สับปรดโรงงาน รวม 62 หมู่	จัดเก็บ Cutting ถั่วเหลือง รุ่น 1 จำนวน 6 หมู่ จัดเก็บ Cutting มันสำปะหลัง จำนวน 16 หมู่ Cutting สับปรด จำนวน 26 หมู่	80	93,820.00	93,820.00	93,820.00	-	100.00	สารสนเทศ
5.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย	สำรวจ list frame ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1,2 ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน เงาะ ลำไย รวม 545 หมู่ และจัดทำข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัดและระดับภาค	สำรวจข้าวนาปี พ.ย 66-ธ.ค 66 จำนวน 135 หมู่ สำรวจยางพารา ปาล์ม น้ำมัน สำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 สำรวจมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวนาปรัง	50	404,800.00	404,800.00	338,401.40	66,398.60	83.60	สารสนเทศ
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต ถั่วเหลืองรุ่น 1,2 สับปรดโรงงาน ลินจี กากแฟสำรวจ 72 หมู่ เบ็ดเสร็จทุเรียน มันฝรั่ง 19 หมู่ และสำรวจ RRA 58 หมู่ รวม 149 หมู่	การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือน พ.ค 67 12 สินค้า	40	164,580.00	164,580.00	85,760.00	78,820.00	52.11	สารสนเทศ
5.5 ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ	รายงานราคารายสัปดาห์และภาวะการผลิตรายเดือน 12 เดือน	ศกช รายงานราคาและภาวะฯ เดือน ต.ค 66- พ.ค 67 เรียบร้อยแล้ว	70	712,200.00	712,200.00	505,800.00	206,400.00	71.02	สารสนเทศ
5.6 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	ข้าวนาปี ทุเรียน ไข่เนื้อ	เข้าร่วมอบรม 16-17 พ.ค 67 อบรมแบบให้เจ้าหน้าที่สำรวจ จัดเก็บข้อมูลไข่เนื้อ	15	307,185.00	307,185.00	30,160.00	277,025.00	9.82	สารสนเทศ
<b>ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร</b>									
<b>1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)</b>				40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	
1.1 กิจกรรมลดบทบาท "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว" และ ประสานงานด้านนโยบายและแผนระดับพื้นที่	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 25) 2) สำรวจข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (มี.ค.66 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (มี.ค.-เม.ย.67 ร้อยละ 20) 5) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ค..67 ร้อยละ 15)	จัดทำร่างรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะ ของผอ.สศท.3	95.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	ส่วนแผนฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
<b>2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (งบรายจ่ายอื่น)</b>									
2.1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่าง รายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 10) 5) จัดประชุม กลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว 5 จังหวัด กำลังทำบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน บทที่ 4 มีแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จังหวัดหนองบัวลำภู และเลย ในวันที่ 21 มิ.ย.-13 ก.ค. 67 ได้ดำเนินการ จัดประชุม Focus group ครั้งที่ 1 ที่ จังหวัดอุดรธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และกำลังเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุม Focus group ครั้งที่ 2-6 ที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม ในช่วงเดือน 19-20 มิถุนายน 2567 และจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย ในช่วงวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2567	75.00	839,400.00	839,400.00	580,074.60	259,325.40	69.11	ส่วนแผนฯ
<b>3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>									
3.1 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่าง รายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุม กลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงานผลการศึกษา และเตรียมจัดประชุมระดมความคิดเห็น กำหนดจัดประชุม วันที่ 31 ก.ค.67	75.00	158,300.00	158,300.00	132,940.00	25,360.00	83.98	ส่วนแผนฯ
<b>4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</b>									
4.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570	มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> รวบรวมประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด จัดทำรายงานส่ง ศปผ. และกณผ. 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (10 เม.ย.66) และ รอบ 12 เดือน (10 ต.ค.66) และ 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> เป้าหมาย 1 สินค้า กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล (ธ.ค.-66) 2.2)กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ม.ค.-เม.ย.67) 2.3)กิจกรรมประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร (เม.ย.-พ.ค.67) 2.4)กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67) 2.5)กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (รายสินค้า) (มิ.ย.-ก.ค.-67) 2.6)กิจกรรมประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม กำหนดส่งงาน(ส.ค.-67) และ 2.1)กิจกรรมจัดทำเอกสารสมบูรณ์ นำเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานอื่น กำหนดส่งงาน ก.ย.-67	1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> กำลังเตรียมจัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัดรอบ 12 เดือน 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน ผลการศึกษา และเตรียมจัดประชุม Focus group กำหนดจัดประชุม วันที่ 30 ก.ค.67	75.00	152,600.00	152,600.00	80,050.00	72,550.00	52.46	ส่วนแผนฯ

