

สถานะรายการกันเงินไว้เบิกหล่อมปี งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

| ที่ | รายการ | วงเงิน งบประมาณ | วงเงินในสัญญา | วงเงินที่กันไว้ เบิกหล่อมปี | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะล่าสุด | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|----------|
| 1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ | 28,977,100.00 | | | | | สลก. | | |
| | - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 6,201,300 บาท | 6,201,300.00 | 5,274,000.00 | 5,274,000.00 | - | 5,274,000.00 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| | - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 คัน เป็นเงิน 13,090,800 บาท | 13,090,800.00 | 12,519,000.00 | 12,519,000.00 | - | 12,519,000.00 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| | - รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 2,895,000 บาท | 2,895,000.00 | | 2,895,000.00 | - | 2,895,000.00 | | - บริษัทฯ ส่งมอบรถ 13 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างตรวจรับ | |
| | - รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 6,790,000 บาท | 6,790,000.00 | | 6,790,000.00 | - | 6,790,000.00 | | - ประกาศ ประกวดราคาฯ วันที่ 13 ธ.ค. 67 ครบกำหนด 2 ม.ค. 68 | |
| 2 | ซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 21 เครื่อง | 220,206.00 | 220,206.00 | 220,206.00 | 220,206.00 | - | สลก. | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 3 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 81,300.00 | 81,300.00 | 81,300.00 | 81,300.00 | - | สลก. | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| | | | | 27,779,506.00 | 301,506.00 | | | | |

หมายเหตุ

- แถบสีขาว □ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว □ สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า □ สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

| ที่ | รายการ | วงเงิน งบม. | วงเงิน ในสัญญา | งบม. เหลือจ่าย | วิธีจัดหา | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะล่าสุด | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|----------|
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานเลขานุการกรม - เก้าอี้สำนักงาน (สจจ.) จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 45,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน (ปชส.) จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 39,300 บาท | 84,300.00 | 84,300.00 | - | เฉพาะเจาะจง | สลก. | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน (เก้าอี้สำนักงาน / ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน / โต๊ะประชุม / โทรศัพท์ไร้สาย) | 224,700.00 | 203,824.30 | 20,875.70 | เฉพาะเจาะจง | สลก. | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 3 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนนิติกร - ตู้บานเลื่อนทึบ / ตู้บานเลื่อนกระจก / ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม - เครื่องทำลาชเอกสาร | 38,500.00 | 38,500.00 | - | เฉพาะเจาะจง | สลก. | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตรวจสอบภายใน | 2,542,800.00 | - | 2,542,800.00 | e-bidding | สลก. | - อยู่ระหว่างขออนุมัติทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR | |
| 5 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กลุ่มตรวจสอบภายใน - กล้องถ่ายภาพ / ไมค์ไร้สาย | 23,100.00 | 23,100.00 | - | เฉพาะเจาะจง | สลก. | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 6 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส่วนประชาสัมพันธ์ - กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ | 262,900.00 | 262,792.00 | 108.00 | เฉพาะเจาะจง | สลก. | ลงนามใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2568 วันที่ 13 พ.ย. 67 ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 11 ก.พ. 68 | |
| | รวมงบลงทุนทั้งหมด | 3,176,300.00 | 612,516.30 | 2,563,783.70 | | | | |

หมายเหตุ

| | | |
|------------|--------------------------|------------------------------------|
| แถบสีขาว | <input type="checkbox"/> | สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| แถบสีเขียว | <input type="checkbox"/> | สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว |
| แถบสีฟ้า | <input type="checkbox"/> | สถานะเบิกจ่ายแล้ว |

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

| ที่ | รายการ | วงเงิน งบม. | วงเงิน ในสัญญา | งบม. เหลือจ่าย | วิธีจัดหา | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะล่าสุด | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ - ปรับปรุงอาคารนวัตกรรม | 500,000.00 | - | 500,000.00 | เฉพาะเจาะจง | สลก. | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง | |
| | รวมงบลงทุนทั้งหมด | 500,000.00 | | | | | | |

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว