
 

บทสรุปผูบ้รหิาร 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทําการติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการสําคัญที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 ซึ่ง สศก. ได้รวบรวม
จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการติดตามในระดับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่  การรายงาน
ครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 4  ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 
กันยายน 2555  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

1. โครงการตามนโยบายสําคญัรัฐบาล (Flagship Projects) 
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทางการเกษตร (อาสาสมัครเกษตรหมูบ้่าน) 

ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.1.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดําเนินการได้ 75,100 ราย      

คิดเป็นร้อยละ  99.89 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 15,932 ราย  
1.1.2 ข้อค้นพบ คือ อาสาสมัครบางรายยังไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่  เนื่องจากเป็น

อาสาสมัครเกษตรหลายด้าน 
 

1.2 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน  

1.2.1 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้โดยจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่าง
ย่ังยืน 5,805 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 305 ราย  สร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน จัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนาผู้นําเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 เดือน และหลักสูตร ปวส.เกษตรกรรม 348 ราย ร้อยละ 69.60 
ของเป้าหมาย 500 ราย สร้างโอกาสเข้าถึงอาชีพ จัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินทํากินในการพัฒนาอาชีพ
เพื่อลดรายจ่าย-สร้างรายได้แก่เกษตรกรตามเป้าหมาย 7,380 ราย  

1.2.2 ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง  และบัญชี 
รวม 31,825 ราย ร้อยละ  55.97  ของเป้าหมายรวม 56,860 ราย 

1.2.3 ข้อค้นพบ คือ ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการอบรม
หลายวันและหลายครั้ง ทําให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าอบรมได้ทุกครั้ง นอกจากนี้ กระบวนการจัดซื้อ
วัสดุปัจจัยการผลิตไม่ทันต่อช่วงเวลาต้องการใช้ของเกษตรกร 

 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร  เป็นการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.3.1 ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตข้าว การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การเลี้ยงปศุสัตว์ ประมง บัญชี และหลักการวิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รวม 20,222 ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 38.47 พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธ์ุสัตว์น้ํา 
13.17 ล้านตัว ปศุสัตว์/เวชภัณฑ์ และให้บริการด้านสุขภาพสัตว์รวม 52,520 ตัว และปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยอินทรีย์/
ปูนโดโลไมท์ รวม 2,850 กิโลกรัม  
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1.3.2 ข้อค้นพบคือ โครงการที่ใช้ประโยชน์น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ชลประทาน
ขนาดเล็ก ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และเกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วมทํากิจกรรมของโครงการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และบางส่วนยังทําการเกษตรเชิงเดี่ยว โดยให้เหตุผลว่า มีผลตอบแทนสูงกว่ากิจกรรมอื่น ๆ 

 

1.4 การจัดหาแหล่งน้ําในระดับไร่นาและชุมชน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
1.4.1 ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตร บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดําเนินการขุดสระน้ําเสร็จแล้ว     
ตามเป้าหมาย 20,000 บ่อ 

1.4.2 พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน  เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการอย่างครบวงจรในพื้นที่ 7 แห่ง ตามเป้าหมาย 

1.4.3 ข้อค้นพบคือ เกษตรกรบางรายขอสละสิทธ์ิขุดสระน้ํา  เนื่องจากการดําเนินการ
ขุดสระน้ําล่าช้า บางรายแจ้งความต้องการขุดสระน้ําในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ขอสละสิทธ์ิในภายหลัง 
ส่งผลให้การดําเนินงานล่าช้า ต้องเปลี่ยนตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

1.5 โครงการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 

1.5.1 โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ของกรมการข้าว 
  1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวให้เหมาะสม 

โดยจัดทําแปลงต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวใน 20 หมู่บ้าน ครบตามเป้าหมาย และขยายผล     
สู่เกษตรกรเครือข่าย พร้อมทั้งจัดต้ังศูนย์ผลิตสารชีวภาพ/สมุนไพรป้องกันและกําจัดศัตรูพืชครบทั้ง  
20 หมู่บ้าน 

2) ข้อค้นพบคือ การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ช้า เกษตรกรยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตที่แนะนํา และการตรวจวิเคราะห์ดินในบางพื้นที่ต้องส่งให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบ  
ซึ่งกว่าจะทราบผลการตรวจ เกษตรกรได้ทํานาไปแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําได้ทุกขั้นตอน  

1.5.2 โครงการลดต้นทุนการผลิตพืช ปรับระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา) ของ  
กรมส่งเสริมการเกษตร 

1) จัดอบรมเกษตรกรแกนนําและเกษตรกรทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชหลังนา
และพืชปุ๋ยสดรวม 52,360 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2) ข้อค้นพบคือ เกษตรกรร้อยละ 45 ยังไม่ได้นําความรู้เรื่องการปลูกพืชหลังนา
และพืชปุ๋ยสดไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในพื้นที่จัดระบบปลูกข้าวที่ 3 ประสบปัญหาแล้งและขาดแคลนน้ํา 
ส่วนพื้นที่จัดระบบปลูกข้าวที่ 1 และ 2 ยังไม่ถึงช่วงเวลาปลูกพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด โดยเกษตรกร 
ร้อยละ 90 เห็นว่า การเว้นปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด ช่วยแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม 
และร้อยละ 50 ช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

1.5.3 โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ของ      
กรมส่งเสริมการเกษตร 

1) จัดอบรมเกษตรกร 1,500 ราย และจัดทําแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ 
83 แปลง ครบตามเป้าหมาย 

2) ข้อค้นพบ คือ การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่มีความล่าช้า และเกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องวิธีการปลูกกาแฟ การคัดคุณภาพ และ
การป้องกันกําจัดโรคของกาแฟ 
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1.5.4 โครงการรูปแบบการเลี้ยงปลาต้นทุนตํ่า ของกรมประมง 
ดําเนินการสาธิตรูปแบบการเลี้ยงปลานํ้าจืดแบบต้นทุนตํ่าในบ่อดินแบบ

ปล่อยปลาหลายชนิดรวมกัน (ปลาเล่งฮ้ือ ปลาสวาย ปลานิล) และแบบปล่อยปลาชนิดเดียว (ปลานิล)
ครบตามเป้าหมาย 14 บ่อ ซึ่งในการดําเนินงานพบปัญหาหน่วยงานในพื้นที่ได้รับการโอนงบประมาณ
ล่าช้า ทําใหป้ลาที่จับไม่ได้ตามขนาด (ตามแผนกําหนดจับปลาเมื่อเลี้ยงได้ 8 เดือน) 

 

1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง  ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
จัดทําแปลงต้นแบบลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่ 11,365 ไร่ อบรมเกษตรกร 

11,440 ราย จัดทําธนาคารเชื้อพันธ์ุมันสําปะหลังโดยผลิตต้นพันธ์ุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
157,825 ต้น สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.22 และจัดส่งต้นพันธ์ุให้ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรนําไปอนุบาลต่อ 277,340 ต้น นอกจากนี้ ได้ผลิตขยายพ่อ-แม่พันธ์ุแตนเบียน 141,650 คู่ 
แมลงช้างปีกใส 182,250 ตัว และผลิตขยายแตนเบียนเพื่อปล่อยแบบครอบคลุมพ้ืนที่  602,890 ตัว 
รวมทั้งในพื้นที่ระบาดรวม 27.90 ล้านตัว  

 

1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
จัดทําแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ 20 แปลง และฝึกอบรมเกษตรกรให้

สามารถผลิตและขยายพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี  400 ราย พร้อมทั้งจัดประชุมเชื่อมโยงผู้ผลิตฤดูฝน
และฤดูแล้ง 60 ราย ครบตามเป้าหมาย 

 

1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตผ่าน

แปลงต้นแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  110 แปลง รวม 3,600 ราย ครบตามเป้าหมาย 
2) ข้อค้นพบ คือ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทําให้การจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุล่าช้า     

ซึ่งส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ในแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร 
 

1.9 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน  

1.9.1 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ขุดคู-ยกร่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์
ในการปลูกปาล์มน้ํามัน ขณะนี้ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 9,500 ไร่ 

1.9.2 ข้อค้นพบคือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายย่อย และเพิ่งเริ่ม
ปลูกปาล์มน้ํามัน ยังขาดความรู้ในเรื่องการปลูกและการจัดการดูแลสวนปาล์มน้ํามัน 

 

1.10 โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ของกรมปศุสัตว์ 
1.10.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร โดย

จัดต้ังกลุ่มผสมเทียมและให้บริการผสมเทียมแล้ว 420 กลุ่ม รวม 83,255 ตัว จัดระบบการให้บริการ  
ผสมเทียมโคครบตามเป้าหมาย 50 หน่วย และให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ 50,253 ตัว ร้อยละ 100.51 

1.10.2 ข้อค้นพบคือ การผสมเทียมแม่โคเนื้อร้อยละ 70 ผสมครั้งเดียวติด และ
ร้อยละ 30 ต้องผสมมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีความชํานาญในการสังเกตช่วงเวลา  
การเป็นสัด และแม่โคมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ 
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2. โครงการบรูณาการของ กษ. 
2.1 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.1.1 ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนว

ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2555 จํานวน 166 ศูนย์ หรือร้อยละ 92.22 ซึ่งได้จัดอบรมเกษตรกร รวม 17,321 ราย  

2.1.2 ข้อค้นพบคือ ประเด็นการตีความคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละ
จังหวัดไม่ตรงกัน และการเพิ่มหลักสูตรตามนโยบายของจังหวัด ส่งผลให้ระยะเวลาในการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านมีจํากัด เกษตรกรไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

 

2.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ของหน่วยงานในสังกัด กษ. 
2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้วยการให้คําปรึกษา แนะนํา 

ตรวจวิเคราะห์  และให้บริการด้านต่าง ๆ  มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริการทั้งสิ้น  178,023 ราย    
สูงกว่าเป้าหมาย 102,563 ราย ใช้บริการคลินิกต่าง ๆ รวม 124,086 ราย สามารถให้บริการ
เบ็ดเสร็จภายในงาน 119,090 ราย และติดตามให้บริการอย่างต่อเนื่อง 4,996 ราย 

2.2.2 ข้อค้นพบคือ การบันทึกข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน และการกระจุกตัว
ในการมารับบริการของเกษตรกรในช่วงเช้า ทําให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการให้บริการ หรือคําแนะนํา
ค่อนข้างจํากัด และการจัดผังในแต่ละคลินิกยังไม่เหมาะสม  

 

2.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ของหน่วยงานในสังกัด กษ. 

2.3.1 ด้านพืช ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีโดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว 23.95 ตัน 
หรือร้อยละ 19.95 ของเป้าหมาย 120 ตัน เนื่องจากเมล็ดพันธ์ุข้าวที่กรมการข้าวส่งเสริมมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร จัดทําแปลงพืชสมุนไพรสานสายใยรัก 3 แห่ง อยู่ระหว่างรอมติกําหนด
พื้นที่ในการดําเนินงาน สนับสนุนการปลูกหม่อนผลสดในพื้นที่ 31 ไร่ 6,310 ต้น และจัดทําแปลงเรียนรู้
หม่อนพันธ์ุ บร.60 และแปลงเรียนรู้หม่อนสดรวม 13 แปลง 

2.3.2 ด้านปศุสัตว์  จัดซื้อสัตว์ปีกและอาหารสัตว์แก่สมาชิกครบ 80 จุด รวม 800 ราย   
ส่วนด้านประมง ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์น้ําแก่เกษตรกรรวม 1,165 ราย   
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.19    

2.3.3 ด้านอื่น ๆ เช่น การปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ การจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ําหมักชีวภาพ เป็นต้น รวม 29,358 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 117.22 ของเป้าหมายรวม 25,044 บาท  

 

2.4 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 ของ
กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2.4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ําทั้ง 6 แห่ง        
อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากติดฤดูการทํานาของเกษตรกร ส่วนการก่อสร้างระบบพัฒนาพื้นที่     
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ทุ่งกุลาร้องไห้ ดําเนินการบํารุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ตามเป้าหมาย 50,000 ไร่ และ
ปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดในพื้นที่  100,400  ไร่ สูงกว่าเป้าหมาย 400 ไร่  

2.4.2 ด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว GAP และ 
การผลิตพืชตามมาตรฐานอินทรีย์แก่เกษตรกร 2,605 ราย โดยการผลิตข้าว GAP มีการตรวจสอบและ
รับรองทั้งแปลงใหม่และตรวจคงอายุการรับรองครบ 11,004 แปลง และพัฒนาต้นแบบให้การรับรองกลุ่ม 
5 กลุ่ม ส่วนข้าวอินทรีย์ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ครบทั้ง 500 ราย  

2.4.3 ด้านธุรกิจสหกรณ์  ดําเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้ 111,409 ตัน    
ร้อยละ 85.63 ของเป้าหมาย 130,106 ตัน และจําหน่ายข้าวสารได้ 8,342 ตัน ร้อยละ 85.98     
ของเป้าหมาย 9,702 ตัน เนื่องจากเกษตรกรนําข้าวเข้าโครงการรับจํานํา ส่งผลให้สหกรณ์รวบรวม
ข้าวเปลือกไม่ได้ตามแผน 

2.4.4 ข้อค้นพบ คือ   
1) ในกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนที่เริ่มดําเนินการ    

ในปี 2551 จํานวน 51 ศูนย์ คงเหลือศูนย์ข้าวชุมชนที่ยังมีการดําเนินการ 38 ศูนย์ เนื่องจากไม่มีเงินทุน
หมุนเวียน และสมาชิกผู้ทําแปลงเมล็ดพันธ์ุเลิกดําเนินการ 

2) การผลิตเมล็ดพันธ์ุในปีการผลิต 2554/55 ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ยังมีสถานะ
เป็นศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า มี 7 แห่ง ที่ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธ์ุมีแต่ชาวนา
ช้ันนําของแต่ละศูนย์เป็นผู้ดําเนินการสุ่มตรวจแปลงของสมาชิก  สําหรับการกระจายเมล็ดพันธ์ุ จะเป็น
ลักษณะการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนภายในชุมชน เนื่องจากเมล็ดพันธ์ุส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
 

2.5 โครงการนิคมการเกษตรข้าว  
2.5.1 ในเขตนิคมสหกรณ์ 

       1) จังหวัดอุตรดิตถ์  เพิ่มศักยภาพการผลิต โดยจัดทําแปลงเรียนรู้ 8 แปลง  
ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกทําแปลงเมล็ดพันธ์ุให้สหกรณ์ 62 ราย  พื้นที่ 1,022 ไร่  ใช้เมล็ดพันธ์ุและ 
ใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดี 540 ราย ด้านการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี
การแปรรูป (การผลิตเมล็ดพันธ์ุ) 759 ตัน และเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธ์ุดีกระบวนการสหกรณ์ได้ 
250 ตัน    

2) จังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมการจัดทําแปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบพันธ์ุ 8 แปลง 
ตามเป้าหมาย ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกโดยเรียนรู้จากแปลงเรียนรู้ 140 ราย อบรมแบบเข้มข้น
ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว 11 ราย และสร้างแกนนําเกษตรกร 8 ราย ครบตาม
เป้าหมาย  

3) จังหวัดอุทัยธานี  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 แห่ง จัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ําในพื้นที่ 362 ไร่  เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง 300 ราย ส่งเสริม 
การปลูกพืชปุ๋ยสด 375 ไร่ ครบตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่สมาชิก 132 ราย 
และสร้างองค์ความรู้จากแปลงเรียนรู้รวม 151 ราย  

2.5.2 ในเขตชลประทาน  
ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบ 13 แห่ง 

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ 362.50 ไร่ ร้อยละ 45.84 จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 4 ตัน 
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดินครบ 500 ไร่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ํา
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ชลประทาน 5 กลุ่ม นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมความรู้แก่ผู้เลี้ยงโค กลุ่มพัฒนาพืชอาหารสัตว์ กองทุน
เวชภัณฑ์สัตว์ และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรวม 80 ราย ตามเป้าหมาย 

 
2.5.3 ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

1) จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการต่อเนื่องจากปี 2554 เกษตรกร 527 ราย  
พื้นที่ 10,000 ไร่  โดยจัดต้ังศูนย์ต้นแบบ 10 ศูนย์  และแปลงตัวอย่าง 3 แปลง 

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดต้ังศูนย์ต้นแบบ 10 ศูนย์ เกษตรกร 10 ราย ครบ
ตามเป้าหมาย จัดทําแปลงตัวอย่าง แปลงทดสอบ แปลงสาธิต/ขยายผลแปลงเรียนรู้ศูนย์ต้นแบบ 
ดําเนินการได้ 22 แปลง เกษตรกร 22 ราย ร้อยละ 88  

3) จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทําหลักสูตรเพื่ออบรมในศูนย์ต้นแบบ 4 หลักสูตร เกษตรกร 
145 ราย และหลักสูตรเพื่ออบรมนอกศูนย์ต้นแบบและนอกพื้นที่ 1 หลักสูตร เกษตรกร 25 ราย 
ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 แห่ง 

4) จังหวัดยโสธร จัดทําหลักสูตรเพื่ออบรมเกษตรกรในศูนย์ต้นแบบ 14 หลักสูตร 
มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 683 ราย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 แห่ง  

5) จังหวัดสุรินทร์ จัดต้ังศูนย์ต้นแบบ 11 ศูนย์ เกษตรกร 11 ราย รอ้ยละ 110 
สูงกว่าเป้าหมาย จัดทําหลักสูตรเพื่ออบรมในศูนย์ต้นแบบ 4 หลักสูตร เกษตรกรเข้ารับการอบรม 170 ราย 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 แห่ง  

2.5.4 ข้อค้นพบในนิคมการเกษตรข้าวทั้ง 9 นิคม  
1) เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีการปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าวใหม่ทั้งหมด    

แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกจากนาหว่านเป็นนาดํา หรือการโยนกล้าเพียงร้อยละ 22 นอกจากนี้เกษตรกร
ร้อยละ 69.70 ไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน ไม่ทราบว่าต้องนําดินไปตรวจ และคิดว่าดินในแปลง   
ไม่มีปัญหา 

2) ด้านการผลิต พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 53.66 มีต้นทุน
การผลิตข้าวลดลงจาก 4,062 บาทต่อไร่ เป็น 3,047 บาทต่อไร่  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 552.25 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 694.13 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 8,917 บาทต่อไร่ต่อปี 
หรือร้อยละ 43.34 ของรายได้ที่ได้รับก่อนมีโครงการ 

3) ปัญหาที่พบ คือเกษตรกรยังไม่เชื่อมั่นในวิธีการผลิตแบบใหม่ เช่น การลด
อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุ การทํานาดําหรือโยนกล้าแทนนาหว่าน 
 

3. โครงการภายใต้ยทุธศาสตรร์ายสินค้าเกษตร 
3.1 ยุทธศาสตร์สับปะรด ของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน 

และกรมพัฒนาที่ดิน 
ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แปลงสับปะรดได้ 5,448 แปลง รวม 4,597 ราย 

พื้นที่ 65,730 ไร่ นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP และ        
การป้องกันกําจัดโรคเหี่ยวรวม 4,428 ราย พร้อมทั้งจัดทําแปลงต้นแบบการป้องกันกําจัดแมลง
สับปะรดได้ 33 แปลง จากเป้าหมาย 72 แปลง 
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3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553 – 2557  ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

 
3.2.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตลําไย  ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และลองกอง 

เสริมสร้างกลุ่มสมาชิกของสถาบันเกษตรกรผลิตผลไม้คุณภาพ 63 กลุ่ม จากเป้าหมาย 60 กลุ่ม 
ตลอดจนจัดอบรมการผลิตผลไม้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 1,835 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 35 ราย 

3.2.2 กลยุทธ์พัฒนาตลาดภายในประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหน่ายผลไม้ครบ 90 แห่ง รวม 39,997 ตัน และตรวจสอบผลไม้นําเข้าจาก
ต่างประเทศ 13,228 รายการ ไม่ผ่านการตรวจสอบ 114 รายการ 

3.2.3 กลยุทธ์ขยายการส่งออกลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และลองกอง         
มีปริมาณการส่งออก 1.02 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 28,443 ล้านบาท  

3.2.3 ข้อค้นพบคือ ผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่ ราคาที่เกษตรกรได้รับยังตํ่ากว่าราคา
ตลาดปลายทางมาก และผลผลิตในช่วงปลายฤดูหรือช่วงที่มีผลผลิตออกมามาก ส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ํา 
นอกจากนี้ ยังมีผลไม้ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มะม่วงแก้วขมิ้นเข้ามาตีตลาดมะม่วงของไทย 

 

3.3 ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 
3.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้

มาตรฐาน GAP ของกรมการข้าว 
 1) ตรวจสอบและรับรองการผลิตในระดับฟาร์ม โดยตรวจคงอายุรายเดิมและ

ตรวจรับรองรายใหม่ทีผ่ลิตข้าว GAP ครบตามเป้าหมาย 42,382 ราย และตรวจคุณภาพเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
ในการสีครบ 42,382 ตัวอย่าง 

2) พัฒนาต้นแบบให้การรับรองเป็นกลุ่ม ตรวจสอบและรับรอง GMP โรงสีข้าว 
โดยพัฒนาผู้ประกอบการ 150 ราย ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงสีข้าว GMP 28 ราย และรับรอง
มาตรฐานโรงสีข้าว 2 โรง ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 5 โรง  

3) พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพให้ได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจ
คุณภาพสินค้าข้าว จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 450 ราย ตามเป้าหมาย 

3.3.2 โครงการความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (พืช)  ของกรมวิชาการเกษตร 
ตรวจรับรองแปลง GAP และสถานประกอบการ/โรงคัดบรรจุ/โรงงานแปรรูปแล้ว 

157,038 ฟาร์ม (ผ่านการรับรองได้สัญลักษณ์ Q จํานวน 101,581 ฟาร์ม) 1,038 โรง ตรวจรับรอง
สารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน/ปลอดศัตรูพืชรวม 432,797 ฉบับ     

3.3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
จัดอบรมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

พืชและข้าว รวม 31,035 ราย จากเป้าหมายรวม 30,980 ราย 
3.3.4 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกร 6,760 ราย 
พร้อมทั้งจัดทําแปลงต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 903 และ 37 แปลง สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3.5 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร (ปศุสัตว์)  



 ซ 

1) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 19,941 ฟาร์ม (ร้อยละ 103.85) 
โรงงานด้านปศุสัตว์ 2,011 โรงงาน (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11.35) และตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 
315,081 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 313,685 ตัวอย่าง  

2) ข้อค้นพบคือ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน GAP ในลักษณะ  
ค่อยเป็นค่อยไป ในการเลี้ยงโคนมเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง และไม่มีเงินทุน 
ในการสํารองหญ้า ส่วนตลาดโคเนื้อประสบปัญหาประเทศผู้ซื้อชะลอการสั่งซื้อ 

3.3.6 โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง   
1) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 32,010 ฟาร์ม ร้อยละ 101.62 

(ผ่านการรับรอง 27,769 ฟาร์ม) สถานที่ผลิต/แปรรูป 615 โรงงาน ร้อยละ 107.52 (ผ่านการรับรอง 
588 โรง) โรงงานอาหารสัตว์ 11 โรง ร้อยละ 122.22 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ํา/ปัจจัย
การผลิต/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา/แหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งผลิต 182,881 ตัวอย่าง ร้อยละ 117.24  
ของเป้าหมายรวม 155,994 ตัวอย่าง  

2) ข้อค้นพบคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดยังมีการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้อง ใช้อัตราส่วน
ลูกปลาที่ปล่อยในบ่อไมแ่น่นอน ใช้พ่อ – แมพ่ันธ์ุจํานวนมากในการผสมพันธ์ุ ทําให้มลีูกปลาในอัตราทีแ่น่นบ่อ 
การให้อาหารที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าและเกิดโรคระบาด 

3.3.7 โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ของกรมประมง 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน GAP แก่กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร

รวม 50 กลุ่ม จํานวน 1,200 ราย ครบตามเป้าหมาย ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุปลานิล 
37 ฟาร์ม สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.78 
 

4.  โครงการสาํคญัอืน่ ๆ 
4.1 โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม  

4.1.1 ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรในหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก 
ระบบการผลิตเส้นไหมสาวมือตามมาตรฐาน เทคนิคการฟอกย้อมสีแบบปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง        
การออกแบบลายผ้าไหม/การทอผ้าไหมแบบประยุกต์ การเลี้ยงไหมวัยอ่อน การพัฒนาเส้นไหม (ตกแต่ง) /
บรรจุภัณฑ์ตกค้าง และการแปรรูปผลติภัณฑ์หม่อนไหม ครบตามเป้าหมาย 1,100 ราย พร้อมทั้งสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์อีก 1,046 ราย 

4.1.2 ข้อค้นพบคือ การผลิตหม่อนไหมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม 
หนอนไหมตายก่อนที่จะทํารังไหมและการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ  

 

4.2 การจัดการทรัพยากรดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
4.2.1 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน  

1) ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินเค็มแล้วทั้งสิ้น 202,135 ไร่ 
จากเป้าหมาย 189,752 ไร่ 

2) ข้อค้นพบคือ การแจกปัจจัยในการปรับปรุงดิน บางพื้นที่แจกจ่ายไม่ทัน
ฤดูการเพาะปลูก และเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารปรับปรุงบํารุงดิน ใช้ในปริมาณ 
ที่มาก โดยไม่คํานึงถึงความรุนแรงของปัญหาดินหรือค่าจากการตรวจวิเคราะห์ดิน 

4.2.2 โครงการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
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1) รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพ้ืนที่ลุ่ม 
ที่ดอน ที่สูง และอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนขยายผลในพื้นที่โครงการหลวง 
รวม 958,602 ไร่ จากเป้าหมายรวม 822,321 ไร่ 

2) ข้อค้นพบคือ การดําเนินงานยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของเกษตรกร 
นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และเข้าใจว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย ทําให้บางราย
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

 

4.3 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดิน  
4.3.1 ดําเนินการพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเดิม 10,480 กลุ่ม รวม 104,835 ราย         

คิดเป็นพื้นที่ 1.04 ล้านไร่ และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 105 กลุ่ม     
รวม 525 ราย ในพื้นที่ 5.36 ล้านไร่ 

4.3.2 ข้อค้นพบคือ วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารอินทรีย์ เช่น กากน้ําตาล มูลสัตว์   
ที่สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรไม่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกร รวมท้ังสถานที่ผลิตและ
จัดเก็บสารอินทรีย์ที่ผลิตมีพื้นที่จํากัด ทําให้ไม่สามารถผลิตสารอินทรีย์ได้เพียงพอ  

 

4.4 โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดิน  
4.4.1 จัดกิจกรรมรณรงค์การไถกลบตอซัง 250 แปลง ลดการเผาพื้นที่เกษตร     

บนพื้นที่โล่งเตียน และการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วได้ทั้งสิ้น 22,085 ไร่ 
สูงกว่าเป้าหมาย 7,085 ไร่  

4.3.2 ข้อค้นพบคือ การรณรงค์การไถกลบตอซัง มีเกษตรกรบางส่วนได้นําไปปฏิบัติ
ใช้แล้วในฤดูนาปี แต่ก็ยังมีบางรายที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทํานาปีละ 3 ครั้ง 

  

5. โครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุเงนิจากกองทนุปรบัโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ 
5.1 สินค้าปาล์มน้ํามัน ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

5.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปีที่ 4  
จัดอบรมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 10,659 ราย สูงกว่า

เป้าหมาย 659 ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตครบตามเป้าหมาย 152 กลุ่ม 
5.1.2 โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ปีที่ 1  
ดําเนินการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ํามันพันธ์ุดีทดแทนสวนเก่า 

982 ราย ร้อยละ 92.80 ของเป้าหมาย 1,000 ราย จัดทําแปลงส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธ์ุดี
ทดแทนสวนเก่าได้ 10,000 ไร่ และรับมอบเมล็ดงอกจากกรมวิชาการเกษตรแล้วทั้ง 300,000 เมล็ด 
ครบตามเป้าหมาย  

 

5.2 สินค้าข้าว 
5.2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (ปีที่ 2) ของกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร 
 1) กิจกรรมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยสร้างวิทยากรหลัก และชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุรวมทั้งสิ้น 330 ราย ร้อยละ 28.57 
ของเป้าหมายรวม 1,155 ราย 



 ญ 

 2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชาวนาและเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การแปรรูปและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดต้นทุน และการใช้เครื่องจักรกลแก่ยุวชาวนา 
ตลอดจนชาวนามืออาชีพรวมทั้งสิ้น 4,763 ราย ร้อยละ 99.96 ของเป้าหมายรวม 4,765 ราย 
นอกจากนี้ ได้จัดทําแปลงเรียนรู้ 6 แปลง แปลงส่งเสริมการเรียนรู้ 3 แปลง และแปลงการใช้เครื่องจักรกล 
2 แปลง 

 3) ข้อค้นพบ  
- เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ  ทําแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุเฉลี่ยรายละ 

10.68  ไร่ สูงกว่าเป้าหมาย 0.68 ไร่ จากเป้าหมายพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ 10 ไร่ต่อราย โดย
เกษตรกร ร้อยละ 58.12 ทํานาดํา หลังเข้าร่วมโครงการ ในปีเพาะปลูก 2554/55 มีอัตราการใช้
เมล็ดพันธ์ุลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 0.67 กิโลกรัมต่อไร่ แหล่งเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ ร้อยละ 92.53 
มาจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว/เกษตรอําเภอ จําหน่ายเมล็ดพันธ์ุได้ราคาเฉลี่ย 18.88 บาท/กิโลกรัม 
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.02 บาท  ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 5,558 บาทต่อไร่ หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,227 บาทต่อไร่ 

- เกษตรกรแปลงส่งเสริมการลดต้นทุน มีพื้นที่ทํานาเฉลี่ย 24.63 ไร่ 
เป็นพื้นที่แปลงส่งเสริมการลดต้นทุนเฉลี่ย 8.36 ไร่ ส่วนใหญ่ทํานาดํา มีอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุลดลง 
1.44 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ (แต่ยังมากกว่าการใช้เมล็ดพันธ์ุตามคําแนะนํา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่) มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,432 บาทต่อไร่ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
594 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 50.32 กิโลกรัมต่อไร่ จําหน่ายเป็นเมล็ดพันธ์ุได้ราคาเฉลี่ย 13.93 
บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 4,838 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,628 บาทต่อไร่ 

- ปัญหาในการดําเนินงาน คือ เกษตรกรลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้ทําแปลง
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ เนื่องจากเห็นว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางราชการกําหนด และการเข้าอบรมมีความยุ่งยาก 
ประกอบกับมีพื้นที่นาจํานวนมาก จึงไม่มีเวลาดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ นอกจากนี้ ศูนย์เครือข่ายบางแห่ง
ไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรทํานาต่อเนื่อง จึงไม่รอเมล็ดพันธ์ุที่โครงการสนับสนุน ประกอบกับ
ขาดตลาดรองรับเมล็ดพันธ์ุที่ผ่านการรับรอง เพราะศูนย์ข้าวชุมชนหลักไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจาก
ศูนย์เครือข่ายได้ทั้งหมด 

5.2.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันข้าวไทยสู่สากล (ปีที่ 1) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
แก่เกษตรกร 368 ราย พื้นที่ 3,360 ไร่ ร้อยละ 93.33 สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุ (R2) เข้าสู่โรงปรับปรุง
คุณภาพ ได้แก่ พล.2  กข.41 และ กข.47 รวม 365 ตัน โดยสหกรณ์รับซื้อเมล็ดพันธ์ุคืนจากสมาชิก
เฉลี่ยตันละ 14,012 บาท สําหรับพันธ์ุ พล.2  และพันธ์ุ กข.41 เฉลี่ยตันละ 17,580 บาท 

2) ส่งเสริมการปลูกถั่วสลับกับการทํานาแก่สมาชิกสหกรณ์ 286 ราย หรือ
ร้อยละ 63.56 ของเป้าหมาย 450 ราย มีสมาชิกที่ปลูกถั่วสลับนา 83 ราย 

3) การจัดเตรียมพันธ์ุข้าวให้สมาชิกปลูกในฤดูนาปรัง ครั้งที่ 2 ค่อนข้างล่าช้า 
เนื่องจากการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุหลักหายาก เมล็ดพันธ์ุส่วนใหญ่มาจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สหกรณ์
ผลิตเอง และจัดซื้อจากศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี นอกจากนี้ มีสมาชิกบางรายถอนตัวจากการเข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกถั่ว และการถ่ายทอดความรู้ล่าช้า ไม่ทันต่อ    
การเพาะปลูกของสมาชิก 
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5.3 สินค้ากาแฟ ดําเนินการภายใต้โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร (ปี 3) ของ 
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน 

5.3.1 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร 2 แห่ง 
และระนอง 1 แห่ง โดยจัดซื้อกาแฟดิบ 1,951 ตัน และกาแฟสําเร็จรูป 121 ตัน และจําหน่ายในรูปของ
เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด และกาแฟทรีอินวัน คิดเป็นมูลค่า 262.01 ล้านบาท 

5.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตกาแฟ (วิเคราะห์ดิน) โดย
สํารวจวิเคราะห์พื้นที่ และถ่ายทอดความรู้การจัดการดินและปรับปรุงบํารุงดิน ในแปลงของเกษตรกร 
นอกจากนี้ได้วิเคราะห์คุณสมบัติดินด้านกายภาพ 283 ราย สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทําแปลง
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟครบ 250 แปลง 

5.3.3 ข้อค้นพบคือ ผู้ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน มีพื้นที่อยู่ห่างไกล 
เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มในการถ่ายทอดความรู้ และบางส่วนที่ไม่ได้นําความรู้จากการอบรมไป
ปรับปรุงแปลงกาแฟ ประกอบกับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตล่าช้า ทําให้เลยเวลาตัดฟ้ืนต้นกาแฟ และ
ผลผลิตในแปลงเริ่มให้ผล เกษตรกรจึงลังเล เนื่องจากเห็นว่าการตัดฟ้ืนต้นกาแฟทําให้สูญเสียรายได้ 

 

5.4 สินค้าโคเนื้อและโคนม 
5.4.1 โครงการจัดต้ังตลาดกลางโคเนื้อกําแพงแสน ของสมาคมโคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน   

ดําเนินการจดทะเบียนรับรองพันธ์ุโคแล้ว 125 ตัว คัดเลือกโคเข้าตลาดกลาง
รวมทั้งสิ้น 513 ตัว ซึ่งโคพันธ์ุกําแพงแสนที่คัดเลือกส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกรด C เพื่อนําไปเป็นโคขุน  

5.4.2 โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อ (ปีที่ 3) ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการผลิตกระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ดําเนินการคัดเลือกโคเพศผู้หลังหย่านมได้ 50 ตัว และโคพ่อพันธ์ุเพื่อผลิต
น้ําเชื้อ 10 ตัว ครบตามเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ยังดําเนินการได้ค่อนข้างน้อย ได้แก่ การจัดส่งน้ําเชื้อ
ดําเนินการได้ 2,326 โด๊ส (ร้อยละ 29.08) การผสมเทียมแม่โค 1,563 ตัว (ร้อยละ 31.26)       
ส่วนการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งซึ่งต้ังเป้าหมายไว้ 30,000 โด๊ส ดําเนินการได้เพียง 545 โด๊ส หรือร้อยละ 1.82 

5.4.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
กระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนอกสถานที่ 
การผสมเทียม และความปลอดภัยของเนื้อโคและระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งสิ้น 1,041 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 84.77 ของเป้าหมายรวม 1,228 ราย 

 

5.4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนม
และผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด (ปีที่ 2)  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ผลการดําเนินงานในปีที่ 2 (ปี 2554) สร้างฟาร์มโคนมต้นแบบการปรับปรุง
ฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรม ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ส่วนการดําเนินงานในปีที่ 3 อยู่ระหว่างดําเนินการขอยกเลิกโครงการ 

5.4.5 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้ 
และเห็นผลจริง (ปีที่ 3)  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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1) ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในส่วนของการปรับปรุงปริมาณ
น้ํานมเฉลี่ยในฝูงได้ไม่น้อยกว่า 4,200 กิโลกรัม/ตัว/ช่วงการให้นม และการลดช่วงห่างการให้ลูกของแมโ่ค
ได้ไม่เกิน 460 วัน รวมทั้งการจัดการด้านคุณภาพน้ํานมดิบ (การปรับปรุงปริมาณของแข็งรวมในน้าํนมดิบ
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.40)  ดําเนินการได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย เป็นผลมาจากการจัดการอาหารแก่โค
ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม ทําให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 

2) ด้านการปรับขนาดฝูงโค เกษตรกรสามารถปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม 
50 : 50  และปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแห้งนม 65 : 35 ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 93 
และร้อยละ 84 ตามลําดับ 

3) ข้อค้นพบคือ ดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการอาหารแก่โคในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม ทําให้ได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอ ทั้งนี้หลังสิ้นสุดโครงการในปีที่ 3 มีสหกรณ์ที่ยกเลิกโครงการรวม 6 แห่ง 
เนื่องจากสัตวแพทย์ลาออก บางสหกรณ์ดําเนินการเอง และคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์มีมติ    
ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับเกษตรกรบางรายขายวัวทิ้งและไปประกอบอาชีพอื่น ๆ  
ทําให้จํานวนสมาชิกในแต่ละสหกรณ์ลดลง และไม่ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์ม  

5.4.6 โครงการนําร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)  ของ          
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

1) จัดอบรมเผยแพร่การเลี้ยงโคนมแบบปล่อยโรงในระบบชีวภาพแล้ว 9 ครั้ง          
ตามเป้าหมาย มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 80 ราย ผ่านการคัดเลือก 50 ราย โดยส่งโคนมทดแทน 
300 ตัว ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเลี้ยงในศูนย์ฯ 230 ตัว ร้อยละ 76.67  

 2) ข้อค้นพบคือ เหตุผลที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.37 ต้องการ
ลดภาระในการเลี้ยงดูโคนม โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารและยารักษาโรคที่ต้องจ่ายเฉลีย่ 1,290 บาทต่อตัว
ต่อเดือน และร้อยละ 81.58 ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ จากการ
ดําเนินงานพบว่า ขั้นตอนการรับโคเข้าในโครงการใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้การคัดเลือกเกษตรกรและ
โคนมทดแทนไม่เป็นไปตามแผน 

 

5.5 สินค้าสุกร 
5.5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การ

ปศุสัตว์ภาคตะวันออก จํากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1) จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ครบวงจร ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

แต่ยังไม่ได้ทําสัญญา ส่งผลให้กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การอบรม ศูนย์จําหน่ายเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเนื้อสุกร และกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้  

2) จังหวัดระยอง ดําเนินกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสุกรและสถานที่
จําหน่ายสุกรชําแหละ ได้จัดซื้อสุกรมีชีวิตจากสมาชิกมาชําแหละ 4,779 ตัว ร้อยละ 35.40 ของ
เป้าหมาย 13,500 ตัว  

3) จังหวัดตราด  ดําเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์มาจําหน่ายให้กับสมาชิก 
186.20 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.52 สําหรับการก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพประสบปัญหาน้ําท่วมขัง   
ซึ่งเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มโครงการ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะก่อสร้าง 
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5.5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
อุตรดิตถ์ จํากัด  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1) กิจกรรมฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร จัดอบรมสมาชิก      
ผู้เลี้ยงสุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ครบ 300 ราย ซึ่งในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ดําเนินการได้  
ร้อยละ 40 เนื่องจากราคาสุกรขุนตกต่ํา จึงเลิกเลี้ยง ขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไปมีความต้องการอบรมวิธีการ
เลี้ยงสุกรจํานวนมากกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

2) กิจกรรมศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ครบวงจร ได้จัดซื้อวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ 
154 ตัน หรือร้อยละ 8.56 และจัดซื้อพ่อ-แม่พันธ์ุทดแทนรวม 43 ตัว 

3) ข้อค้นพบคือ สมาชิกสหกรณ์เลี้ยงสุกรไม่ต่อเนื่อง ช่วงใดที่ผลประกอบการไม่ดี 
ก็จะหยุดเลี้ยง ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถบริหารจัดการในด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์มาจําหน่ายได้  
  

 ความเห็นของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จากการดําเนินงานตลอดช่วงปีงบประมาณ 2555 มีประเด็นข้อค้นพบที่เป็นอุปสรรค

ต่อการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ การถอนตัว
จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรและหน่วยงาน การขาดความรู้ความเข้าใจต่อโครงการของ
เกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้ที่ใช้เวลาดําเนินการหลายวัน ทําให้เกษตรกรไม่สามารถเข้ารับ    
การอบรมได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําประเด็นข้อค้นพบต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2556 ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555  
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1. การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ล่าช้า ทําให้กระบวนการจัดซื้อวัสดุ

ปัจจัยการผลิตไม่ทันต่อช่วงเวลาต้องการใช้ของเกษตรกร และในบางโครงการเกษตรกรเริ่มทําการผลิต
ไปแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถทําตามขั้นตอนที่แนะนําได้ ได้แก่ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว และโครงการรูปแบบการเลี้ยงปลาต้นทุนตํ่า 

2. การถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติตามขั้นตอน     
ที่ทางราชการกําหนด และการเข้าอบรมมีความยุ่งยาก ราคาตกตํ่า ทําให้หันไปประกอบอาชีพหรือปลูกพืช
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน สภาพพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไม่มีความเหมาะสม ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
คุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันข้าวไทยสู่สากล และโครงการลดต้นทุนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

 
 
3. การขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ทั้งในด้านการใช้สารปรับปรุงบํารุงดิน   

ยังใช้ในปริมาณมาก โดยไม่ได้คํานึงถึงความรุนแรงของสภาพดินหรือค่าที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ หรือ
ในการผสมเทียมยังไม่สามารถสังเกตช่วงเวลาการเป็นสัด หรือการเพาะเลี้ยงพันธ์ุที่ยังใช้พ่อ – แม่พันธ์ุ      
ในอัตรามากในการเพาะพันธ์ุ และบางรายเป็นเกษตรกรรายย่อย เพิ่งทําการผลิต ขาดความรู้ในการปลูกและ
การจัดการดูแลแปลงผลิต ได้แก่ โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพ โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง และโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน  

4. กิจกรรมการก่อสร้าง มักประสบปัญหาในการหาผู้รับจ้างเหมา น้ําท่วม และ
ติดช่วงฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ในช่วงนั้น ๆ ได้แก่ โครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อม
ระบบส่งน้ําของกรมชลประทาน) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุม
สหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จํากัด (กิจกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราและตราด) 

      ดังนั้น การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555 
จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําประเด็นข้อค้นพบต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงาน
ในระยะต่อไป 
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